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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE NR ………………… / 2017 

 
zwana dalej umową zawarta w dniu ………………………. 2017 r. w Bydgoszcz pomiędzy: 
Komunalnym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Ks. J. 
Schulza 5 w Bydgoszczy (85-315), wpisanym do rejestru przedsiębiorstw Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy pod 
numerem 0000033107, posiadającym NIP 554-030-90-86, REGON 090523340, Kapitał 
Zakładowy Spółki – 45 900 000,00 zł, 
zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: 
 
……………………………. -    …………………………. 
 
……………………………. -    …………………………. 
a 
 
………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………
…..…………………..……………………………………………………………………………………………………………………, 
NIP: ………, REGON: …………. 
 
zwanego w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą 

reprezentowaną przez: 

 

……………………………. -    …………………………. 
 
W wyniku postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia o wartości zamówienia 
przekraczającej wysokość kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 
8 ustawy z dnia 29 stycznia 2007 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 Nr 0 poz. 2164 z 
póź. zm.) , zawiera się umowę o następującej treści: 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
 

1. Umowa zawarta w wyniku wyboru oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie 
negocjacji bez ogłoszenia pn.: Budowa przyłączy ciepłowniczych dla projektu pn. 
"Budowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umożliwiającej 
wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej 
kogeneracji" zadanie 75 ul. Racławicka 10 i zadanie 76 Kościuszki 11 w Bydgoszczy 
przewidzianego do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego 
Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 
2014-2020, Priorytet: I Zmniejszenie Emisyjności Gospodarki, Działanie 1.6. Promowanie 
wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o 
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zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze 
dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji. 

2. Zakres umowy obejmuje: 
- ul. Racławicka 10:  
budowę przyłącza ciepłowniczego wraz z kanalizacja teletechniczną z rur preizolowanych 
2x48,3/110 z  instalacją alarmową impulsową o łącznej długości ok. 7,0 m. Prace 
prowadzone będą na działkach nr  277/1 i 232/2 obręb 112 w Bydgoszczy. 
- ul.  Kościuszki 11  
budowę przyłącza ciepłowniczego wraz z kanalizacją teletechniczną z rur preizolowanych 
projektowana średnica przyłącza 2xDN40,3/110 L~8,0mb. Prace prowadzone będą na 
działkach nr  48/1 , 114 obr. 126 w Bydgoszczy. 

 
§ 2 

Terminy umowne 
 

1. Termin wykonania umowy:   
zadanie  75 ul. Racławicka 10 do 25.09.2017 
zadanie 76 Kościuszki 11 do 16.10.2017 r. 
Za datę wykonania przedmiotu zamówienia uznaje się datę sporządzenia protokołu 
końcowego odbioru robót bez uwag. 

2.       Miejsce wykonania zamówienia:  rejon ulic Racławickiej i Kościuszki  w Bydgoszczy. 
 

§ 3 

Warunki realizacji umowy 
 

1. Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie z:  
1.1 Projektem Budowlanym zwanym dalej PB i Projektem Wykonawczym zwanym dalej 

PW, stanowiącymi Załącznik do umowy. 
1.2 Zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowiązującym Prawem budowlanym wraz z 

aktami wykonawczymi do niego oraz przepisami bhp. 
2. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:  

2.1 Wykonanie wskazanego w § 1 przyłącza ciepłowniczego zgodnie z dokumentami 
wskazanymi w niniejszym paragrafie wraz z robotami towarzyszącymi oraz robotami 
wynikłymi w trakcie realizacji zamówienia nie przewidzianymi w w/w dokumentacji, 
a koniecznymi do jej wykonania, z uwzględnieniem kosztów związanych z realizacją 
przedmiotu zamówienia, o których mowa w niniejszym §. 

2.2. Zabezpieczenie całości materiałów koniecznych do terminowego wykonania 
przedmiotu zamówienia.  
Materiały konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia dostarcza w całości 
Wykonawca.   

Materiały muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, posiadające gwarancje producenta, 
spełniać wymogi Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. 
U. z 2016, poz. 1570 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do tej Ustawy oraz 
muszą posiadać deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną (dot. wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu przed 1 lipca 2013 r.) lub kopie deklaracji 
właściwości użytkowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 305/2011 (dot. wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu po 1 lipca 2013 
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r.) oraz muszą spełniać normy ekologiczne UE określone w obwieszczeniach Prezesa 
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych. 
Każda partia materiałów musi być przed wbudowaniem odebrana i zaakceptowana 
przez przedstawiciela Zamawiającego. Czynność tę należy dokonać poprzez 
sporządzenie stosownego protokołu odbioru. Przy każdorazowym odbiorze materiałów 
należy przekazać Inspektorowi nadzoru stosowne dokumenty potwierdzające 
spełnienie wymagań Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2016, poz. 1570 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do tej 
ustawy tj. m.in. deklaracje zgodności lub kopie deklaracji właściwości użytkowych, 
aprobaty techniczne. 

3.  Informacje i wymagania dodatkowe 
3.1. Zamawiający dopuszcza zmiany w wymiarach zastosowanych elementów 

preizolowanych (kolana, trójniki, zawory, itp.) określonych w projekcie, o ile 
podyktowane jest to względami technologicznymi i nie powoduje kolizji z istniejącym 
uzbrojeniem. Punkty włączenia do istniejących sieci ciepłowniczych muszą być 
zachowane. Wszelkie odstępstwa od Projektu Budowlanego i Wykonawczego muszą 
być zatwierdzone przez projektanta przedmiotowej sieci będącej przedmiotem 
zamówienia (poprzez stosowne zapisy na kopii PB oraz PW). Zmiany te muszą być 
również zaakceptowane przez Zamawiającego oraz powykonawczo uzgodnione w 
Oddziale Uzgadniania Dokumentacji Projektowych w Wydziale Geodezji Urzędu Miasta 
Bydgoszczy. Nie należy dokonywać zmian istotnych z punktu widzenia Prawa 
Budowlanego. 

3.2. Roboty budowlane należy prowadzić w sposób wykluczający przerwy w dostawach 
ciepła. Ewentualne konieczne przerwy należy każdorazowo uzgodnić z Zamawiającym. 
3.3. Koszty związane z opróżnianiem, ponownym napełnianiem sieci nośnikiem ciepła 
oraz 
uruchomieniem systemu ciepłowniczego ponosi Zamawiający. 

3.4. W przypadku wystąpienia robót archeologicznych, koszty z tym związane ponosi 
Wykonawca. 

4. Wykonawca zobowiązany jest:  

4.1. Wykonać przedmiot zamówienia w terminie podanym w § 2 ust. 1 Umowy. 
4.2. Zabezpieczyć teren budowy poprzez zapewnienie bezpiecznego (w tym zgodnego z 

przepisami BHP) i estetycznego wygrodzenia terenu budowy oraz ponosić pełną 
odpowiedzialność za teren budowy od dnia jego przejęcia do dnia przekazania 
właścicielowi nieruchomości. Teren prac prowadzonych w pasie drogowym należy 
oznakować zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu. 

4.3. Wykonać roboty geodezyjne (wytyczenie sieci i wykonanie inwentaryzacji 
powykonawczej). Wykonawca na żądanie Zamawiającego winien dostarczyć przed 
wykonaniem obsypki piaskowej, potwierdzone przez uprawnionego geodetę rzędne 
wykonanej sieci w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 

4.4. Wykonać odtworzenia nawierzchni oraz doprowadzić do stanu pierwotnego teren 
robót oraz teren nie będący terenem budowy, a związany z tymi robotami (dotyczy dróg 
dojazdowych, chodników i trawników oraz innych elementów które wymagają 
przywrócenia do stanu pierwotnego) oraz uzyskać stosowne protokoły odbiorowe 
spisane z właścicielami lub zarządcami terenów, które należy przekazać 
Zamawiającemu. 



 
 

 

Strona 4 z 23 
 

4.5. Prace w obrębie kabli elektroenergetycznych, oświetleniowych, kabli i kanalizacji 
teletechnicznych, kolektorów deszczowych, kanalizacji sanitarnych, rur wodociągowych 
oraz innych urządzeń uzbrojenia terenu wykonać pod nadzorem właścicieli uzbrojenia, 
jeśli jest to przez nich wymagane w uzgodnieniach załączonych do projektu oraz uzyskać 
stosowne protokoły odbiorowe, które należy przekazać Zamawiającemu. Wykonawca 
ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia uzbrojenia podziemnego 
i naziemnego, jak również ponosi wszelkie koszty związane z przebudową  
infrastruktury podziemnej, która koliduje z wykonywaną inwestycją (w tym również 
uzbrojenia nie zaewidencjowanego w Planie Zagospodarowania Terenu). 

4.6. Opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – BIOZ, jeśli odrębne przepisy 
nakładają taki obowiązek. 

4.7. Wykonać badania metodą nieniszczącą 100% spoin minimum ultradźwiękową, chyba, 
że projekt przewiduje metodę o większej dokładności (radiograficzną). 

4.8. Wykonawca winien dostarczyć protokół z przeprowadzonych badań wraz ze schematem 
lokalizacji spoin z wykonanego odcinka sieci ciepłowniczej. Zamawiający zastrzega 
sobie prawo do kontroli połączeń spawanych poprzez zlecenie innej firmie kontroli 
losowo wybranych połączeń. 

4.9. Przeprowadzić próbę szczelności całego wybudowanego odcinka. 
4.10. Wszystkie połączenia spawane wykonać zgodnie z technologią określoną w projekcie. 
4.11. Wykonać dwukrotne sprawdzenie instalacji alarmowej (przed zamufowaniem i po 

zamufowaniu) potwierdzone protokołem przez Zamawiającego. 
4.12. Wykonać płukanie sieci zgodnie z technologią montażu sieci.  
4.13. Wszelkie materiały powstałe z demontażu istniejącej sieci kanałowej zdemontowane 

nawierzchnie dróg i chodników, nadwyżki mas ziemi należy zagospodarować, 
zutylizować we własnym zakresie zgodnie przepisami Ustawy o odpadach, Ustawy 
Prawo ochrony środowiska wraz z przepisami wykonawczymi. W przypadku odpadów 
zawierających azbest lub będących w kontakcie z azbestem należy dokonać ich utylizacji 
spełniając wymagania określone w odrębnych przepisach  Armaturę pozostałą po 
przebudowywaniu lub likwidacji komór należy przekazać Zamawiającemu. Uwaga:  W 
zakresie materiałów, stanowiących własność Zamawiającego, a pochodzących z 
demontażu ustala się następująco: Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia wraz 
z Zamawiającym protokołu odzysku materiałów z demontażu. Elementy sieci cieplnej 
nadające się do dalszego użytku Wykonawca przekaże do magazynu Zamawiającego 
wraz z protokołem. Złom stalowy z demontażu Wykonawca w imieniu Zamawiającego 
dostarczy  do punktu skupu, z zastrzeżeniem, że dla realizacji tych czynności 
Wykonawca lub firma upoważniona (Podwykonawca) do takich czynności, ma posiadać 
stosowne uprawnienia w zakresie gospodarki odpadami, zgodnie z przepisami o 
ochronie środowiska  - Ustawa o odpadach  Dz.U. 2014 poz. 695, a kwit wagowy wraz  
z kartą przekazania odpadu dostarczy do Inspektora Nadzoru Zamawiającego. 
Należność uzyskaną za sprzedaż złomu Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
przelewem, na konto Zamawiającego. Za utracony i nierozliczony złom Zamawiający 
obciąży Wykonawcę. Rozliczenie ilościowe materiałów nadających się do dalszego 
użytku i złomu jest warunkiem odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Pozostałe 
materiały z rozbiórki (np. gruz, materiały izolacyjne) Wykonawca podda utylizacji we 
własnym zakresie, co udokumentuje przedstawiając Zamawiającemu stosowne 
protokoły według obowiązujących przepisów prawa. 

4.14. Zabezpieczyć przed uszkodzeniem drzewa i ich układy korzeniowe nie podlegające 
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wycince, a będące w pasie prowadzenia robót. 
4.15. Spisać protokoły wejścia w teren z władającymi działkami oraz po zakończeniu robót 

protokoły oddania terenu budowy z władającymi działkami, sporządzonymi przy 
współudziale Inspektora nadzoru Zamawiającego. Protokoły należy dołączyć do 
protokołu odbioru końcowego/ dokumentacji odbiorowej. 

4.16. Respektować prawa władających działkami do kontroli nieruchomości, 
zabezpieczonego w spisanych z nimi umowach. 

4.17. Uzyskać stosowne zezwolenia zarządcy dróg dotyczące transportu materiałów 
potrzebnych do realizacji przedmiotu zamówienia do i z terenu budowy jeśli jest 
wymagane oraz zezwolenie na zajęcie pasa drogowego podczas wykonywania prac. 
Dostarczyć Zamawiającemu kopię protokołu z odbioru terenu po robotach z zarządcą 
dróg. 

 4.18. Prowadzić dziennik budowy dostarczony przez Zamawiającego. 
4.19. Dostarczyć Zamawiającemu wszelkie dokumenty odbiorowe, w tym dokumentację 

fotograficzną każdego etapu robót (przed przystąpieniem do robót, każdego etapu 
robót i po ich zakończeniu). 

4.20. Wykonawca winien uzyskać od Zamawiającego potwierdzenie gotowości 
odbioru robót. 

4.21. Zgłoszenie do odbioru końcowego należy dokonać poprzez zawiadomienie 
Zamawiającego na piśmie lub e-mailem o gotowości do przekazania przedmiotu 
zamówienia z odpowiednim wyprzedzeniem (min. 5 dni roboczych przed zamierzonym 
terminem odbioru końcowego).   

 
5. Wszelkie niezbędne do wykonania zakresu zamówienia, a wymagane prawem zezwolenia, 

pozwolenia, uzgodnienia, opinie, nadzory, decyzje, dopuszczenia lub odbiory, nie 
wymienione w SIWZ jako uzyskane lub pozostające do uzyskania przez Zamawiającego, 
Wykonawca zobowiązany jest uzyskać we własnym zakresie i na swój koszt, bez 
dodatkowego wynagrodzenia z odpowiednim wyprzedzeniem.  Stosowne dokumenty i 
protokoły odbiorów Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do protokołu końcowego 
odbioru robót.  
 

§ 4 

Zobowiązania Zamawiającego 
  

   Zamawiający zobowiązuje się do: 
a) Przekazania Projektu Wykonawczego. 
b) Przekazania placu budowy. 
c) Zapewnienia nadzoru inwestorskiego. 
d) Dokonania odbioru końcowego robót.  

  
§ 5 

Zobowiązania Wykonawcy 
 
1. Na swój koszt i we własnym zakresie przygotowania terenu budowy, doprowadzenie 

niezbędnych mediów na teren budowy i  ponoszenie kosztów ich poboru w okresie 
realizacji robót. 

2. Zapewnienie warunków bezpieczeństwa i strzeżenie mienia na terenie budowy. 
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3. Umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom Państwowego Nadzoru 
Budowlanego. 

4. Utrzymywanie terenu budowy w należytym porządku, a w szczególności usuwanie i 
właściwie składowanie wszelkich urządzeń, zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. 

5. Ponoszenie kosztów związanych z obsługą geodezyjną.  
6. Ponoszenie kosztów związanych z zajęciem terenów oraz pasa drogowego. 
7. Uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu w terminie ustalonym 

na odbiór końcowy robót. 
8. Ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim podczas i 

w związku z wykonywaniem robót oraz za wszelkie szkody powstałe w mieniu służącym 
realizacji inwestycji. 

9. Umożliwienie Zamawiającemu w każdym czasie wstęp na teren robót, przeprowadzenie 
jego kontroli, kontroli realizowanych robót budowlanych, stosowanych w ich toku 
materiałów oraz innych okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji zamówionych 
robót budowlanych.  

10. Zapewnić bezpieczeństwo wszelkiej posiadanej przez siebie dokumentacji wykonawczej, 
w szczególności dokumentacji zawierającej dane osobowe władających działkami, w tym 
protokołów, o których mowa w § 3 ust. 4.4 i 4.15 niniejszej umowy, przed dostępem osób 
nieuprawnionych, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

 
§ 6 

Odbiór prac 
 
1. Zamawiający w ramach nadzoru inwestorskiego dokona odbioru następujących prac: 

a) Odbioru materiałów. 
b) Sprawdzenia niwelacji dna wykopu lub podsypki.  
c) Dopuszczenia połączeń spawanych do izolowania.  
d) Wykonania zespołu złączy i ich hermetyzacji.  
e) Wykonania stref kompensacyjnych, przejść przez przegrody budowlane. 
f) Wykonanie zasypki końcowej. 
g) Płukanie sieci i pobór próbek.  
h) Odbiory częściowe wymienione w pkt a-g powinny być potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy poszczególnych etapów prac i winny następować w dni i godziny 
pracy Zamawiającego tj. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 
– 15:00. 

2. Gotowość do odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy Wykonawca 
osiągnie po przekazaniu Zamawiającemu: 
a) Protokołu przekazania placu budowy.  
b) Wypełnionego Dziennika budowy. 
c) Protokoły odbioru robót zanikających (w tym m.in. próby szczelności rurociągów, 

próby szczelności muf termokurczliwych, prawidłowości wykonania podsypki  
i obsypki rurociągu).  

d) Protokołu ze sprawdzenia 100% połączeń spawanych metodą nieniszczącą wg SIWZ 
wraz z rozrysowanym schematem badanych spoin (rodzaj badania zgodny z 
wytycznymi producenta armatury i rurociągów preizolowanych). Wzór protokołu oraz 
schematu należy uzgodnić z Zamawiającym i uzyskać jego akceptację.  
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e) Protokołu odbioru instalacji alarmowej przez służby KPEC Sp. z o.o..  
f) Inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.  
g) Protokołu płukania sieci ciepłowniczej.  
h) Protokołów odbioru skrzyżowań sieci ciepłowniczej z podziemną infrastrukturą 

uzbrojenia terenu.  
i) „Oświadczenia o prawidłowości wykonania prac” zgodnie z § 8 ust. 3 Rozporządzenia 

Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 02.04.2004 w sprawie sposobów 
i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. 
U. nr 71, poz. 649 z późniejszymi zmianami).  

j) Protokołów odbioru końcowego robót i przekazania terenu budowy właścicielom lub 
zarządcom działek.  

k) Świadectw jakości wszystkich wbudowanych materiałów (tj.: deklaracje zgodności lub 
kopie deklaracji właściwości użytkowych, aprobaty techniczne).  

l) Protokół z narady koordynacyjnej w Oddziale Uzgadniania Dokumentacji 
Projektowych w Wydziale Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy z uzgodnienia sieci 
ciepłowniczej powykonawczo ( w przypadku gdyby sieć nie była wykonana zgodnie z 
dokumentacją)  

m) Dokumentacja projektowa powykonawcza ze zmianami naniesionymi na czerwono i 
podpisanymi przez projektanta. Komplet dokumentacji odbiorowej należy przekazać 
Zamawiającemu w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji 
elektronicznej na płycie CD/DVD.  

 
§ 7 

Reprezentacja stron na budowie 
 
1.  Zamawiający ustala inspektora nadzoru w osobie:      …………………………………………………tel. 

………………………….. e-mail………………………………………………….  
2. Wykonawca ustala kierownika robót w osobie:      …………………………………………………tel. 

………………………….. e-mail………………………………………………….  
3. Zamawiający i Wykonawca ustalają, że do obowiązków kierownika budowy i inspektora 

nadzoru należy pełny zakres czynności określonych w przepisach ustawy Prawo 
Budowlane.  

 
§ 8 

Udział Podwykonawców 
 
Wykonawca będzie wykonywać roboty bez udziału Podwykonawców.  

 
 

§ 8  (alternatywa) 
 
1. Wykonawca wykona roboty za pomocą Podwykonawców:  

a) część zamówienia – zakres z elementu robót ............................................................     
wartość robót netto w PLN: .......................................................................................     
nazwa firmy Podwykonawcy..................................................................................... 
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b) część zamówienia – zakres z elementu robót ............................................................     
wartość robót netto w PLN: ......................................................................................     
nazwa firmy Podwykonawcy....................................................................................... 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za Podwykonawców, 
jak za działania lub zaniechania własne. W szczególności opóźnienie w wykonaniu umowy 
przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za niedotrzymanie 
terminów umowy. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy, 
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.   
Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
dostawy, usługi lub roboty budowlanej.   Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza 
zastrzeżenia w formie pisemnej do projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane:  
1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków umowy, 
2) gdy umowa przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.   

Nie zgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego 
projektu umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni, uważane będzie za akceptację 
projektu umowy przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni 
od dnia jej zawarcia.   Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw 
do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadkach 
gdy umowa: 
1) nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków umowy, 
2) gdy umowa przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy roboty budowlanej. 

Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu od przedłożonej umowy o podwykonawstwo 
w terminie 14 dni przez Zamawiającego, uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego.   
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni 
od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 
0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o 
podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w SIWZ, jako 
niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 
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pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. W 
przypadku, gdy termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
dostawy, usługi lub roboty budowlanej, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa 
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 
umownej zgodnie z § 13 pkt. 3 niniejszej umowy.  Powyższe postanowienia stosuje się 
odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

5.  Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jeżeli 
ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z warunkami technicznymi lub 
obowiązującymi przepisami.  Wykonawca może wskazać nowego Podwykonawcę po 
całkowitym rozliczeniu dotychczasowego Podwykonawcy i zapłacie należnego mu 
wynagrodzenia - należy wówczas przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie 
Podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy należnej zapłaty za wykonane roboty.  
 

§ 9 
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto przedmiotu umowy tj. ..................................zł, 
(słownie: .................................... złotych) w formie: ……………..  
Część zabezpieczenia tj. 70% gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót zostanie 
zwrócona Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty końcowego odbioru robót bez uwag i 
zastrzeżeń, stanowiących przedmiot umowy. Pozostała część kwoty na zabezpieczenie 
roszczeń z tytułu rękojmi za wady tj. 30 % zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż 
w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

2. Stosownie do treści art. 150 ust. 7 Ustawy Pzp, jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione 
zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a 
zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym 
zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego 
zabezpieczenia na kolejne okresy. 

3. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 
dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w 
innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, 
poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.  4. Wypłata, o której mowa w 
pkt 3, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego 
zabezpieczenia.   

 
§ 10 

Wynagrodzenie 
 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe strony ustalają: 
Wartość  netto : .................... zł 
Słownie : .................................   
Wartość brutto : .....................zł  
Słownie : ................................ 
podatek VAT :   ...................... zł 
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Słownie : …………............ 
2. Wynagrodzenie ryczałtowe ustalone w pkt 1 jest niezmienne do końca realizacji 

przedmiotu umowy i zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 
umowy, tak aby mógł być przekazany do eksploatacji i spełniał wszystkie wymogi 
określone w dokumentacji projektowej.  
Ustalona w umowie zgodnie z treścią oferty cena, jest ceną/wynagrodzeniem ryczałtowym 
i uwzględnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz obejmuje wszystkie koszty, jakie 
poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami  
realizacji przedmiotu umowy i prawidłowo ukończonego. Ustalone w umowie  
wynagrodzenie ryczałtowe jest niezmienne przez cały okres realizacji umowy (tzn. nie 
może zostać podwyższone), chociażby w momencie zawarcia umowy nie można było 
przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.  
Wynagrodzenie zostało wyliczone w polskich złotych (PLN). Wynagrodzenie obejmuje  
kompletne wykonanie przedmiotu umowy określonym w SIWZ, ze szczególnym 
uwzględnieniem warunków realizacji, w tym okresu gwarancji i rękojmi, kosztów 
wszystkich uzgodnień, kosztów  związanych z ubezpieczeniem a także innymi kosztami 
niezbędnymi do realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie prace lub czynności nieopisane w 
SIWZ i w umowie,  a niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu 
umowy będą traktowane jako  oczywiste i zawarte w cenie/ wynagrodzeniu z pkt 1.  
Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje w szczególności wszelkie prace i materiały nie 
uwzględnione w PB, PW i pozostałej dokumentacji udostępnionej przez Zamawiającego (w 
tym w Przedmiarze robót), a które są konieczne (niezbędne) do należytego wykonania 
niniejszego przedmiotu umowy oraz poprawnego funkcjonowania sieci ciepłowniczej 
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowiązującym Prawem budowlanym 
wraz z aktami wykonawczymi. 
Niezmienność wynagrodzenia ryczałtowego oznacza również to, że w jego wysokość 
zostały wkalkulowane  ewentualne zmiany rzędnych posadowienia rurociągu 
ciepłowniczego i wynikająca z tego konieczność wykonania odwodnień i/lub odpowietrzeń 
sieci ciepłowniczych oraz wykonywanie wszelkich prac związanych z przebudową 
infrastruktury podziemnej. 
Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia także wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, 
włącznie z podatkiem VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonaniem 
przedmiotu umowy.  

3. W przypadku, gdy Wykonawca zatrudni Podwykonawcę, należność zostanie przekazana po 
przedłożeniu Zamawiającemu oświadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu przez 
Wykonawcę wymagalnych zobowiązań z tytułu zrealizowania przez Podwykonawcę jego 
zakresu przedmiotu umowy.  

4. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy zaakceptowanemu przez Zamawiającego, Zamawiający potrąci kwotę 
wypłaconego wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 
§ 11 

Płatności 
 
1. Rozliczenie robót dokonane będzie fakturami częściowymi za wykonane etapy robót 

określone w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz fakturą końcową. 
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2. Faktury częściowe Wykonawca musi przedkładać Zamawiającemu w ustalonych w 
harmonogramie rzeczowo-finansowym terminach,  

3. Podstawą do wystawienia faktur częściowych będą zaakceptowane bez uwag protokoły 
odbioru etapów robót podpisane przez Strony, 

4. Ostateczne rozliczenie nastąpi fakturą końcową, która będzie opłacona po zakończeniu 
przedmiotu umowy i obejmować będzie wynagrodzenie za ostanie elementy robót i 
pozostałe nieopłacone należności za wcześniej wykonane i odebrane etapy robót. 

5. Faktura końcowa zostanie wystawiona w oparciu o zaakceptowany bez uwag protokół 
odbioru końcowego podpisany przez Strony. 

6. Termin płatności: do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, z 
zastrzeżeniem postanowień Rozdziału 10 pkt. 3 i 4 

7. Należność zostanie przekazana na konto Wykonawcy nr……………………………. 
8. Zaleca się aby faktura była wystawiona na papierze kserograficznym o formacie A4  na 

oddzielnych kartkach. Faktura musi zawierać nazwę zadania.  
9. Odwrotna strona faktury winna być czysta bez nadruku. 
10. Przyjmuje się, że dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
11. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w polskich złotych 

(PLN). 
12. (alternatywa gdy występują Podwykonawcy) 

12.1  Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę 
lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

12.2 Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 12.1, dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi. 

12.3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

12.4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy 
       zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
       wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt. 
12.2. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia  
       doręczenia tej informacji. 
12.5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 12.4., w terminie wskazanym  
        przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 
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3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

12.6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu  
       podwykonawcy, o których mowa w pkt 1, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego   
       wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 
12.7. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty  
      podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt.  1, lub   
      konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy   
      może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 

 
§ 12 

Gwarancja 
 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonany przedmiot umowy 60 miesięcy 
gwarancji jakości i rękojmi za wady licząc od daty podpisania protokołu odbioru 
końcowego bez uwag i zastrzeżeń całości przedmiotu umowy. 

2.  Wykonawca usunie wady w terminie do 7 dni od chwili zgłoszenia (e-mailem lub 
pisemnie), w tym doprowadzenie sieci ciepłowniczej do stanu używalności tj. stanu 
umożliwiającego przesył ciepła, winno następować w ciągu 48 godz. od momentu 
przyjęcia zgłoszenia (e-mailem lub pisemnie). 

3. Niedotrzymanie tego terminu upoważnia Zamawiającego do usunięcia wad na koszt 
Wykonawcy bez utraty uprawnień z tytułu gwarancji. Na tę okoliczność Zamawiający jest 
uprawniony do wystawienia faktury Wykonawcy. 

4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na wysokość związanych z tym 
kosztów.  

5. Całość kosztów bezpośrednich i pośrednich związanych z naprawą w okresie gwarancji i 
rękojmi ponosi Wykonawca.  

 
§ 13 
Kary 

 
Odpowiedzialność Stron w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy: 
1. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 

- 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto w razie odstąpienia Wykonawcy od umowy z 
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

2. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości : 
- 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto w razie odstąpienia Zamawiającego od umowy 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  
- 0,25 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu 
przedmiotu umowy licząc od terminu określonego w § 2 niniejszej umowy,  
- 0,25% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad 
stwierdzonych w okresie rękojmi, czy gwarancji, zgodnie z pkt 2 § 12 niniejszej umowy.,    
- 1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każde rozpoczęte 24 godzin po przekroczeniu 
terminu określonego w pkt 3.3.  § 3 niniejszej umowy.      

3. Zamawiający dodatkowo jest uprawniony do naliczenia kar umownych w poniżej 
określonych sytuacjach:  
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a) kara umowna w wysokości 500,00 zł brutto za każdy dzień nie zatrudniania 
pracowników na podstawie umowy o pracę, w zakresie czynności które wykonywane są w 
sposób określony w § 15 ust. 1 niniejszej umowy.  
b) kara umowna w wysokości 500,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki w przekazaniu kopii 
umów o pracę zawartych z osobami, przy pomocy których wykonawca będzie realizował 
Umowę. 
c) kara umowna w wysokości 1 000,00 zł brutto za każde nieprzedłożenie 
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany,  
d) kara umowna w wysokości 1 000,00 zł brutto za każde nieprzedłożenie poświadczonej 
za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,   
e) kara umowna  w wysokości 1 000,00 zł brutto za każdy brak zmiany umowy 
o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.  
f) kara umowna w wysokości 1 000,00 zł brutto za każde dopuszczenie do wykonywania 
robót budowlanych objętych przedmiotem umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub 
zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca lub dalszy podwykonawca.   
g) Kara umowna w wysokości 1 000, 00 brutto za każde naruszenie związane z niewłaściwą 
realizacją przez Wykonawcę zobowiązań ujętych w § 18 oraz § 5 ust. 10 niniejszej umowy. 
h) kara, liczona jak dla odsetek ustawowych, za każdy dzień zwłoki w zapłacie 
wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 

4. W razie naliczania kar umownych Zamawiający wystawi noty obciążeniowe płatne 
w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Wykonawcę. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych zgodnie z zapisami pkt 3 powyżej. 
6. Zamawiający może odstąpić od umowy za uprzednim dostarczeniem Wykonawcy 

stosownego pisemnego oświadczenia woli, w przypadku gdy zwłoka w wykonaniu umowy 
trwa dłużej niż 7 dni. W tym przypadku nie ma zastosowania postanowienie z pkt 1.  

7. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

 
§ 14 

Wady 
 
1. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie gwarancji wad nie 

nadających się do usunięcia, a stwierdzone wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 
umowy, zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiający może:  
a) obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości 
użytkowej, technicznej, ekologicznej.  
b) odstąpić od umowy, żądać zwrotu zapłaconego wynagrodzenia i naprawienia szkody.  

2. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy odbiorze 
wad, nadających się do usunięcia lub stwierdzenia takich wad w okresie gwarancji, 
Zamawiający może:  
a) żądać usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego 
niedotrzymania, usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
b) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości. 

3. W przypadku wykrycia wad w okresie rękojmi i skorzystania Zamawiającego z uprawnienia 
do obniżenia wynagrodzenia, zostanie to zrealizowane w pierwszym rzędzie poprzez 
potrącenie z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.   
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4. Jeżeli kwoty uzyskane według ust. 3 nie będą wystarczające, to Zamawiający wezwie 
Wykonawcę do zapłaty brakującej kwoty, która winna być dokonana nie później niż 
w terminie 14 dni od otrzymania wezwania.  

5. O wykryciu wad Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę na piśmie 
(za zwrotnym poświadczeniem odbioru), wyznaczając jednocześnie termin na ich 
usuniecie. 

6. Usunięcie wad winno być potwierdzone protokołem.  
 

§ 15 
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 

 
1. Na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy PZP Zamawiający wymaga, aby czynności przy 

realizacji zamówienia, które wykonywane są w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu 
Pracy (tj. praca określonego rodzaju na rzecz pracodawcy, wykonywana pod 
kierownictwem pracodawcy oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę) były 
wykonywane przez minimum 3 osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Do czynności tych 
Zamawiający zalicza czynności budowlane realizowane własnym sprzętem wykonawcy lub 
ręcznie, polegające na:   

• wykonywaniu wykopów liniowych pod sieci ciepłownicze, odkrywaniu kanałów 
ciepłowniczych,  

• układaniu rur preizolowanych w wykopach liniowych. 
2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

• żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 
i dokonywania ich oceny, 

• żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów, 

• przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
3. Wykonawca w terminie 5 dni od podpisania umowy z Zamawiającym, przekaże kopie 

umów o pracę zawarte z osobami, przy pomocy których Wykonawca będzie realizował 
przedmiot umowy w zakresie  wykonywania wykopów liniowych pod sieci ciepłownicze, 
odkrywania kanałów ciepłowniczych,  układania rur preizolowanych w wykopach 
liniowych. 

4. W przypadku konieczności zmiany – w okresie trwania umowy – osób wykonujących 
czynności wymienionych w pkt. 1, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 
Zamawiającemu kopii umów o prace zawartych z tymi osobami. Obowiązek ten 
Wykonawca zrealizuje w terminie 5 dni od dokonania przedmiotowej zmiany. 

5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 
1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

• oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 
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Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 
ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i 
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez 
adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu 
powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

• zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 
zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

6. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności w punkcie 1 powyżej 
Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary 
umownej w wysokości określonej w § 13 ust. 1 pkt. a) niniejszej umowy. Niezłożenie przez 
Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie 
jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności w punkcie 1 
powyżej.  

7. W przypadku, gdy Wykonawca nie dotrzyma któregokolwiek z terminów określonych w 
pkt. 3 i 4 niniejszego paragrafu, Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi za 
każdy dzień zwłoki w wysokości określonej w § 13 niniejszej Umowy. 

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 
§ 16 

Odpowiedzialność za wykonanie umowy 
 
Wykonawcy wspólnie realizujący przedmiot umowy ponoszą solidarną odpowiedzialność za 
wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
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§ 17 
Zmiany umowy 

 
1. Dopuszczalne są zmiany postanowień umowy w zakresie określonym w art. 144 ustawy 

PZP. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 

ustawy PZP, które mogą dotyczyć w szczególności następujących przypadków: 
1) zmiana postanowień umowy w przypadku zmiany przepisów prawnych istotnych dla 

realizacji przedmiotu umowy, w tym m.in. przewiduje się możliwość zmiany wysokości 
wynagrodzenia w przypadku zmiany: 
a) stawki podatku od towarów i usług, 
b)  zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę, na zasadach określonych w umowie, 

2) zmiana, w tym wydłużenie, terminu wykonania zamówienia w związku z: 
a) wystąpieniem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji zamówienia, a w 

szczególności zaistnieniem niesprzyjających warunków atmosferycznych, 
geologicznych, czy hydrologicznych, zaistnieniem kolizji z sieciami infrastruktury 
lub wystąpieniem nieprzewidzianych prac archeologicznych, niepozwalających na 
wykonanie zamówienia,  

b)  koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 
projektowej, jeżeli konieczność ta wynika z okoliczności, których Zamawiający nie 
mógł przewidzieć w 
momencie zawarcia umowy, 

c) koniecznością wykonania zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego 
wykonania zamówienia podstawowego lub innych zamówień powiązanych, 
których udzielenie i wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ 
na termin realizacji niniejszego zamówienia, 

d) ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z 
inwentaryzacją podziemnych sieci, instalacji lub urządzeń obcych i koniecznością 
wykonania robót związanych z ich zabezpieczeniem lub usunięciem kolizji, 

e) zawieszeniem robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
f) działaniem siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne) mającej 

bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, 
g) wystąpieniem wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót, 
h) zaistnieniem okoliczności będących następstwem działania organów administracji 

lub osób indywidualnych, w szczególności: 
− w przypadku przedłużenia się procedur administracyjnych na etapie wydawania 
opinii, uzgodnień, zgód, postanowień i decyzji administracyjnych, jeżeli przedłużenie 
to nie wynikało z winy Wykonawcy, 
− w przypadku przedłużających się konsultacji społecznych, protestów mieszkańców, 
bądź innych podmiotów, których dotyczy realizacja zamówienia, które mają wpływ 
na termin realizacji przedmiotu umowy, 
− w przypadku wystąpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej 
umowy kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego 
lub inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia 
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tych kolizji, w sytuacji, gdy wykonywanie robót nie będzie możliwe ze względu na 
obowiązek skoordynowania robót z Wykonawcą innych robót wykonywanych na 
terenie budowy, 
− niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy konieczności 
przesunięcia terminu przekazania terenu budowy, 

i) wystąpieniem niezależnych od Wykonawcy przyczyn technologicznych 
wpływającymi na realizację przedmiotu zamówienia i przyjęte rozwiązania 
technologiczne, 

j) wystąpieniem okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć 
pomimo zachowania należytej staranności, 

k) zaistnieniem innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a mających wpływ 
na termin realizacji zamówienia, 

l)  zmianą przepisów prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy, mającą 
wpływ na realizację zamówienia, 

m) wystąpieniem nadzwyczajnych warunków pogodowych niepozwalających na 
wykonanie zamówienia w terminie, 

n) wystąpieniem sprzeciwu właścicieli terenu na prowadzenie robot, w tym prac 
przygotowawczych (pomiary geodezyjne, odkrywki geologiczne, itp.) 

o) wystąpieniem opadów atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac w 
terenie zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i wiedzą techniczną, 

– pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego; termin realizacji 
zamówienia może ulec wydłużeniu o czas trwania okoliczności stanowiących 
przeszkody w realizacji przedmiotu umowy (w tym o okres niezbędny do 
przywrócenia warunków umożliwiających właściwą i zgodną ze sztuką techniczną 
realizację prac); 

3) zmiana trybu, zasad i terminów rozliczeń wynagrodzenia umownego w przypadku 
zaistnienia okoliczności uzasadniających taką zmianę, w szczególności wynikających z 
zasad dofinansowania projektu w ramach programów zewnętrznych lub zapisów planu 
rzeczowo-finansowego Zamawiającego, 

4) zmiana technologii wykonania danego zakresu robót określonego w dokumentacji 
projektowej pod warunkiem, iż nie spowoduje ona obniżenia jakości wykonania 
zamówienia, obniżenia trwałości jego przedmiotu i wzrostu kosztów jego późniejszego 
utrzymania oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego; zmiana taka 
musi zostać spowodowana uzasadniającymi je okolicznościami zaistniałymi w trakcie 
realizacji przedmiotu umowy, w szczególności: 
a) pojawieniem się na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej generacji 

pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji robót, kosztów eksploatacji 
inwestycji lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót, 

b) pojawieniem się nowszej technologii wykonania robót pozwalającej na skrócenie 
czasu realizacji robót, zmniejszenie kosztów realizacji robót lub kosztów 
eksploatacji inwestycji, 

c) zmianą przepisów prawa powodującą konieczność zrealizowania inwestycji przy 
zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych; 

5) niezależne od stron zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy, m.in. 
Projektantów, Kierownika Budowy, Kierownika Robót Mostowych; zmiana tych osób 
musi być uzasadniona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego, a 
kwalifikacje i doświadczenie wskazanych w zastępstwie osób muszą być co najmniej 
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takie same, jakie były określone na etapie postępowania o udzielenie zamówienia (tj. 
zarówno w ramach określonych przez Zamawiającego warunków udziału w 
postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, jak i przy 
uwzględnieniu kryteriów oceny ofert dotyczących doświadczenia takich osób, jeżeli na 
gruncie postępowania tego typu kryteria zostały postawione i oferta złożona przez 
Wykonawcę uzyskała w ramach takich kryteriów określoną liczbę punktów za wykazane 
stosowne doświadczenie danej osoby); 

6) zmiana postanowień umowy w sytuacji wystąpienia zamówień dodatkowych lub 
innych zamówień powiązanych, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia 
podstawowego, których wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ 
na realizację niniejszego zamówienia; 

7) zmiana trybu realizacji zamówienia w zakresie: 
a) rezygnacji z podwykonawstwa dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał w 

ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, 
b) wystąpienia konieczności zmiany podwykonawcy dla części zamówienia, którą 

Wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za 
zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców 
określonych w niniejszej umowie, 

c) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności realizacji przez 
podwykonawcę części zamówienia, której Wykonawca nie wskazał w ofercie, że 
powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z 
zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w niniejszej 
umowie, 

d) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności zmiany podmiotów, na 
zasobach których opierał się Wykonawca wykazując na etapie postępowania o 
udzielenie zamówienia spełnianie warunków udziału w postępowaniu, za zgodą 
Zamawiającego i pod warunkiem, że odnośnie nowego podmiotu wykazane 
zostanie spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie nie mniejszym, 
niż wykazane zostało to na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, a 
podmiot ten złoży pisemne potwierdzenie udostępnienia Wykonawcy niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, 
– w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wcześniej przez Wykonawcę 
okoliczności związanych w szczególności ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, 
problemami finansowymi, zmianami w zakresie całości prowadzonej działalności, 
czy innymi kwestiami mającymi wpływ na organizację procesu realizacji 
zamówienia po stronie Wykonawcy; 

8) zmiany warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędne do 
prawidłowej realizacji zamówienia związane z: 
a) koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii, 
b) koniecznością spowodowaną zmianą obowiązujących przepisów prawa 

powodującą, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się 
niecelowa, 

c) wystąpieniem okoliczności powodujących, że niemożliwe jest zrealizowanie 
przedmiotu umowy w założony w OPZ sposób zgodnie z zasadami sztuki 
inżynierskiej, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia 
umowy, 



 
 

 

Strona 19 z 23 
 

d) zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności 
spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami 
organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w 
momencie zawarcia umowy, 

e) koniecznością modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego (m.in. trybu 
i częstotliwości wystawiania faktur, zasad i terminów rozliczeń i dokonywania 
płatności między stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu zamówienia 
(m.in. rodzajów i terminów dokonywania czynności odbiorowych), wynikającą w 
szczególności z zasad dofinansowania projektu w ramach programów 
zewnętrznych lub potrzeby wydatkowania środków budżetowych ujętych w planie 
rzeczowo-finansowym Zamawiającego z uwagi na zamknięcie danego roku 
budżetowego, czy zaistnienia innej okoliczności uzasadniającej wprowadzenie 
takiej modyfikacji, 

f) zaistnieniem niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od stron 
umowy okoliczności powodujących niecelowość, zbędność, czy bezzasadność 
realizacji poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia z punktu widzenia 
realizowanego zamówienia, jego społeczno-gospodarczego przeznaczenia, czy 
interesu społecznego lub interesu Zamawiającego jako dysponenta środków 
publicznych, przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość 
niezrealizowanych elementów przedmiotu zamówienia, 

g) zaistnieniem innej niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 
okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie 
ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania 
umowy zgodnie z SIWZ; 

9) porządkujące i informacyjne zmiany postanowień umowy, w szczególności związane ze: 
a) zmianą formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
b) zmianą zabezpieczenia należytego wykonania umowy w związku ze zmianą 

warunków realizacji umowy, 
c) zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony 

umowy i osób reprezentujących strony (w szczególności z powodu 
nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadków losowych); 

10) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamówienia, jeżeli po 
stronie Wykonawcy występują podmioty działające wspólnie, o których mowa w art. 
23 i 141 ustawy PZP (np. konsorcjum, spółka cywilna) i w trakcie realizacji umowy 
wystąpią okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające dalsze działanie wszystkim 
podmiotom tworzącym stronę wykonawczą, w szczególności, gdyby została ogłoszona 
upadłość lub otwarta została likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotów – w takim 
przypadku dopuszcza się za uprzednią zgodą Zamawiającego przejęcie obowiązków 
Wykonawcy umowy przez pozostałe podmioty tworzące stronę wykonawczą celem 
dokończenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach przedmiotowych; 

11) zmiany postanowień umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamówienia, 
jego przeznaczenia, czy interesu społecznego lub interesu Zamawiającego jako 
dysponenta środków publicznych, a polegające m.in. na możliwości ograniczenia 
zakresu przedmiotowego umowy na skutek okoliczności niemożliwych wcześniej do 
przewidzenia, obniżenia wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu 
przedmiotowego umowy, modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego w 
związku z realizacją płatności w ramach programów zewnętrznych lub potrzebą 
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wydatkowania środków budżetowych ujętych w planie rzeczowo-finansowym 
Zamawiającego z uwagi na zamknięcie danego roku budżetowego, czy zaistnieniem 
innej okoliczności uzasadniającej wprowadzenie takiej modyfikacji; 

12) rozwiązania za porozumieniem stron umowy w całości lub w części wraz z dokonaniem 
pomiędzy stronami rozliczenia umowy poprzez wypłatę wynagrodzenia za zrealizowany 
zakres umowy i uwzględnieniu niewypłacenia wynagrodzenia za niezrealizowany 
zakres umowy, w szczególności w przypadku, gdyby w toku wykonywania przedmiotu 
umowy okazało się, iż jego dokończenie byłoby niemożliwe, niezasadne, niecelowe lub 
bezprzedmiotowe ze względów ekonomicznych, technicznych, społecznych, lub innych 
istotnych z punktu widzenia Wykonawcy, Zamawiającego lub interesu publicznego, w 
szczególności w razie stwierdzenia technicznej niemożliwości wykonania przedmiotu 
umowy, znacznego zwiększenia kosztów wykonania przedmiotu umowy w świetle 
wymagań określonych przez Zamawiającego, znacznego pogorszenia się sytuacji 
ekonomiczno-finansowej Wykonawcy, ogłoszenia upadłości lub otwarcia / zarządzenia 
likwidacji Wykonawcy, czy też wystąpienia innych okoliczności faktycznych, prawnych, 
ekonomicznych czy technicznych / technologicznych, które mogą zwiększać ryzyko 
nienależytego wykonania zamówienia lub wykonania zamówienia niezasadnego, 
ekonomicznie niewspółmiernego, niemożliwego, czy niecelowego; 

13) inne zmiany postanowień umowy związane z zaistnieniem okoliczności, których nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

3. Każdorazowo zmiana umowy może nastąpić wyłącznie na podstawie aneksu 
sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

   
§ 18 

Zmiany i rozwiązanie umowy 
 
1. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli Wykonawca w chwili zawarcia umowy 

podlegał wykluczeniu z postępowania. W takim przypadku, Wykonawcy przysługuje 
wyłącznie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości 
o tych okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawcy przysługuje wyłącznie 
wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia ex nunc (od teraz) z zachowaniem 14-
dniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku niewykonywania lub nienależytego 
wykonywania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przy czym za: 
- niewykonywanie umowy rozumie się uchylanie się przez Wykonawcę od realizacji umowy 
w całości lub w części,   
- nienależyte wykonywanie umowy rozumie się wykonywanie umowy w sposób niezgodny 
ze sposobem określonym w umowie, skutkującym tym, iż uzyskany efekt realizacji umowy 
jest lub byłby nieprzydatny do konkretnych celów planowanych przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający może odstąpić od Umowy z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy, gdy 
Wykonawca nienależycie wykonuje Umowę, szczególnie gdy zwłoka w wykonywaniu 
obowiązków, o których mowa w pkt. 3 i 4 § 15 niniejszej Umowy przekroczy 5 dni. Prawo 
odstąpienia należy wykonać w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości  
o podstawie odstąpienia. 
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5. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku konieczności wielokrotnego 
dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy zaakceptowanemu przez Zamawiającego (gdy Wykonawca lub 
podwykonawca uchyla się od obowiązku zapłaty odpowiednio podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy) lub gdy  konieczność bezpośredniej zapłaty dotyczy sumy 
większej niż 5% wartości umowy (zgodnie z art. 143 c ust. 7 Ustawy Pzp).  

6. Postanowienia pkt 1- 5 nie wyłączają możliwości odstąpienia od umowy na podstawie 
przepisów kodeksu cywilnego.   
 

§ 19 
Przetwarzanie danych osobowych 

 
1. Mając na względzie, iż w celu realizacji umowy może istnieć konieczność przetwarzania 

przez Wykonawcę danych osobowych, osób ujętych w dokumentacji przekazanej 
Wykonawcy (PW), lub dokumentacji tworzonej przez Wykonawcę, o której mowa w § 3 
ust. 4.4 i 4.15 niniejszej umowy, w szczególności danych osób władających działkami 
sąsiadującymi, lub na które oddziaływać będzie budowa, wobec których to danych 
Zamawiający, jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. Poz. 922 z późn. zm.) - dalej Ustawa 
ODO, Zamawiający niniejszym powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych 
zgodnie z art. 31 Ustawy ODO, w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania przez 
Wykonawcę zobowiązań umownych. 

2. Wykonawca, w związku z postanowieniami ust. 1 powyżej, uprawniony jest w 
szczególności do przetwarzania danych dotyczących nieruchomości, w tym ich 
usytuowania, imienia i nazwiska osób lub nazwy podmiotu władających działkami 
sąsiadującymi lub na które oddziaływać będzie budowa, jak również ich przedstawicieli, 
a także adresu.  

3. Wykonawca zobowiązuje się: 
a. zachować dane osobowe, z którymi zapoznał się w trakcie realizacji umowy w 

poufności i nie udostępniać osobom nieuprawnionym; 
b. przetwarzać powierzone dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji 

umowy, a tym samym nie zbierać danych nadmiarowych;  
c. przetwarzać powierzone zgodnie z ust. 1 powyżej, dane osobowe wyłącznie 

poprzez upoważnionych do przetwarzania danych osobowych pracowników bądź 
współpracowników;  

d. prowadzić ewidencję wobec osób upoważnionych, zgodną z art. 39 ust. 1 Ustawy 
ODO. 

4. W związku z postanowieniami ust. 3 lit. c powyżej, Zamawiający niniejszym umocowuje 
Wykonawcę do nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych, o których 
mowa w art. 37 Ustawy ODO, swoim pracownikom i współpracownikom zaangażowanym 
ze strony Wykonawcy w przetwarzanie powierzonych danych osobowych, w związku z 
realizacją umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego, przekazać 
Zamawiającemu w terminie 5 dni, kopie prowadzonej przez siebie dokumentacji, o której 
mowa w ust. 3 lit. c i d powyżej.  

6. Wykonawca oświadcza, że spełnia wymogi prawa w zakresie ochrony danych osobowych, 
w szczególności Ustawy ODO oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 
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Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych 
osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać 
urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 
2004 r. Nr 100, poz. 1024 z późn zm). 

7. Zamawiającemu przysługuje prawo przeprowadzenia kontroli lub zlecenia takiej kontroli 
pomiotowi zewnętrznemu, w zakresie sprawdzenia zgodnego z niniejszą umową oraz 
Ustawą ODO przetwarzania przez Wykonawcę powierzonych danych osobowych, w 
szczególności zweryfikowania stosowanych przez Wykonawcę środków bezpieczeństwa 
wobec tych danych. Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie o wynikach kontroli. 
W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli nieprawidłowości, Zamawiający wyda 
Wykonawcy rekomendacje oraz wskaże termin, w którym nieprawidłowości powinny 
zostać usunięte. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania wszelkich niezbędnych 
informacji i wyjaśnień mających związek z przedmiotem kontroli oraz współdziałania z 
Zamawiającym w przypadku wyjaśnienia powstałych nieprawidłowości oraz 
przeciwdziałaniu ich wystąpieniu w przyszłości.  

8. Wykonawca zobowiązuje się przekazać w imieniu Zamawiającego osobom,  o których 
mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, a także innym jego przedstawicielom, pracownikom 
i współpracownikom, których dane udostępnił Zamawiającemu w związku z realizacją 
umowy, wszelkie informacje zgodnie z art. 25 Ustawy ODO, w szczególności zobowiązany 
jest poinformować te osoby, że: Zamawiający, jako administrator danych w rozumieniu 
art. 7 pkt 4 Ustawy ODO, z chwilą udostępnienia mu danych będzie przetwarzał je w celach 
związanych z prawidłową realizacją niniejszej umowy, w tym w celu prawidłowej 
identyfikacji osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, posiadania przez 
osoby, których dane dotyczą wymaganych kwalifikacji do realizacji niniejszej umowy, 
nawiązywania i utrzymywania kontaktu służbowego pomiędzy wyznaczonymi do tego 
celu osobami. Ponadto, że dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na 
podstawie przepisów prawa, a osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do 
treści swoich danych i ich poprawiania. 

9. Wykonawca jest uprawniony do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych, 
o których mowa w ust. 2 podwykonawcom wskazanym w § 8 ust. 1 lub z którymi zamierza 
zawrzeć umowy zgodnie z § 8 ust. 3 powyżej, gdy jest to niezbędne dla prawidłowej 
realizacji niniejszej umowy, pod warunkiem zawarcia w umowach o podwykonawstwo 
stosownych zapisów dotyczących powierzenia przetwarzania danych osobowych na 
warunkach analogicznych jak wskazane w niniejszym paragrafie.  Za działania lub 
zaniechania podwykonawców, którym Wykonawca podpowierzył przetwarzanie danych 
osobowych, Wykonawca odpowiada jak za działania bądź zaniechania własne.  

 
§ 20 

Spory 
 
1. Spory jakie mogą wyniknąć z realizacji postanowień niniejszej Umowy będą rozpatrywane  

przez właściwy Sąd według siedziby Zamawiającego. 
2. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana. W 

zakresie nieuregulowanym w umowie znajdą zastosowanie w szczególności przepisy 
kodeksu cywilnego, prawa budowlanego i Ustawy Pzp.   

3. Prawa i obowiązki wynikające z umowy nie mogą być bez zgody Zamawiającego cedowane 
na rzecz osób trzecich.  
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4. Wszelkie dokumenty, oświadczenia, poświadczenia, etc. składane przez Strony, obowiązek 
złożenia których wynika z niniejszej Umowy, winny być podpisane przez osoby właściwie 
umocowane.  

5. Strony łączą inne postanowienia wynikające z SIWZ oraz oferty.  
 

 
§ 21 

Postanowienia końcowe 
 
1. Umowa niniejsza zastała sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.  
2. Integralną część umowy stanowią:  

a) harmonogram rzeczowo-finansowy. 
b) Projekt Wykonawczy 
c) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   
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